

Утверждаю:
Зам. генерального директора –
директор технический ОАО АУЭС


С.В.Карпенко

« 30 » 10 2009 г.

ГРАФИК
отключения вводов 35 кВ подстанций ОАО АУЭС
для ремонтов в 2010 году

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
1.	ЦРП-1	с. «А» с ТЭЦ-9	3 дня	Октябрь	Без включения на ночь
		с. «Б» с ЦРП-2	3 дня		
2.	ЦРП-3А	с. «Б» с ТЭЦ-9	3 дня	Сентябрь	С включением на ночь
		с. «А» с УП-8	3 дня		
		Резервный ввод с ТЭЦ-9 и с УП-8	1 день		
3.	ЦРП-4	с. «А» с ТЭЦ-9	2 дня	Октябрь	Без включения на ночь
		с. «Б» с ЦРП-2	2 дня		
4.	ЦРП-5	с. «А» с ТЭЦ-9	1 день	Май	С включением на ночь
		с. «Б» с УП-8	1 день		
5.	ЦРП-6	с. «А» с ТЭЦ-9	2 дня	Сентябрь	Без включения на ночь
		с. «Б» с ЦРП-2	2 дня		
6.	ЦРП-7	с. «Б» с ТЭЦ-9	1 день	Апрель	С включением на ночь
		с. «А» с УП-8	1 день		

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
7.	с. «А» с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проф. восстановление релейной защиты, проверка схемы АВР 6кВ	2 дня	Август	С включением на ночь
	с. «Б» с УП-8		2 дня		
8.	с. «Б» с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проф. восстановление релейной защиты, проверка схемы АВР 6кВ	2 дня	Сентябрь	С включением на ночь
	с. «А» с УП-8		2 дня		

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок ОАО «АНХК».

Начальник ПТС ОАО АУЭС

Начальник 6-го эл. района ОАО АУЭС

Начальник ЦЭТЛ ОАО АУЭС

Начальник эл. цеха ТЭЦ-9

Гл. энергетик НПЗ ОАО «АНХК»

Гл. энергетик Завода масел ОАО «АНХК»

Л.Г. Горяшин

Д.Н. Перевозкин

А.И. Зарубин

А.С. Минин

А.В. Рогожин

С.Б. Бобренёв

Согласовано:

Технический директор ТЭЦ-9
ОАО «Иркутскэнерго»

А.Н. Цветков

«___» _____ 2009 г.

Главный энергетик
ОАО «АНХК»

К.А. Симонов

«___» _____ 2009 г.

Главный инженер
НПЗ ОАО «АНХК»

Э.А. Рыбаков

« 25 » 12 2009 г.

Главный инженер
Завода масел ОАО «АНХК»

Л.А. Поняев

« 24 » 12 2009 г.