



Утверждено
Генеральным директором АО "АНХК"
О.А. Мигунов
(подпись)
2018 года
М.П.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(предоставляется ежеквартально)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объемы финансирования [отчетный год]												Остаток стоимости на конец периода *	Отклонение ***			Причины отклонений				
			1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн.рублей	%	в том числе за счет					
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								учетения стоимости по результатам утвержденной ПСД		учетения стоимости по результатам закупок			
2.	ВСЕГО	213,0	60,18	0,01	16,73	0,01	15,17	0,00	11,73	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Новое строительство	213,0	60,18	0,01	16,73	0,01	15,17	0,00	11,73	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	213,0	60,18	0,01	16,73	0,01	15,17	0,00	11,73	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
1	Иные объекты 15 кв из перечня объектов на территории ПЗС АО "АНХК"	213,0	60,18	0,01	16,73	0,01	15,17	0,00	11,73	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	Причина неполного освоения в I квартале 2018г. - невход на Главу Экологическую Экспертизу (ГЭЭ) и Главу Государственную Экспертизу (ГДЭ), т.к. возникла необходимость корректировки проектной документации в связи с введением классификации объектов как не линейного на стадии разработки и согласования ходов на проектирование.
2	Объект 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Прочее новое строительство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Объект 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Объект 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	в том числе ПТП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	в том числе ПТП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Субсидии																						
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Объект 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Объект 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Приложение 1: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Приложение 2: суммы в приложении №7.1, в части объема финансирования и остатков стоимости, рассчитаны, исходя из суммы всех источников финансирования (капитализация и прибыль), а также собственных прочих источников АО "АНХК"


Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году
(представляется ежеквартально)



Утверждено
директор энергетик АО "АНХК"
О.А. Мигунов
(подпись)
_____ 2018 года
М.П.

№№	Наименование объекта*	Планный объем финансирования, млн. руб. *				Фактически профинансировано, млн. руб.				Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (закрото) актами выполненных работ), млн. руб.				Технические характеристики созданных объектов	
		Всего	ПИР	СМР	оборудованные материалы	Всего	ПИР	СМР	оборудованные материалы	Всего	ПИР	СМР	оборудованные материалы	Всего	ПИР	СМР	оборудованные материалы	Иные объекты	
2.	ВСЕГО,	60,18	60,18	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	-60,17	-60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	Новое строительство	60,18	60,18	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	-60,17	-60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	60,18	60,18	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	-60,17	-60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Вынос кабелей 35 кВ из земли на кабелеставы на территории НПЗ АО "АНХК"	60,18	60,18	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	-60,17	-60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Объект 2																		
...																			
2.2.	Прочее новое строительство																		
1	Объект 1																		
2	Объект 2																		
...																			
	<i>Скрытые:</i>																		
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																		
1	Объект 1																		
2	Объект 2																		
...																			

* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)

Утверждено
на заседании Энергетик АО "АНХК"
О.А. Мигунов
(подпись)
«___» _____ 2018 года
М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв				
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	60,18	0,01	16,73	0,01	15,17	0,00	11,73	0,00	16,55	0,00			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	21,77	0,00	6,05	0,00	5,49	0,00	4,24	0,00	5,99	0,00			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	6,40	0,00	1,78	0,00	1,61	0,00	1,25	0,00	1,76	0,00			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора в т.ч. от технологического	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.	присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4.	Прочая прибыль	14,80	0,00	4,11	0,00	3,73	0,00	2,89	0,00	4,07	0,00			
1.2.	Амортизация	29,23	0,01	8,13	0,008	7,37	0,00	5,70	0,00	8,03	0,00			
1.2.1.	Амортизация, утченная в тарифе	9,35	0,01	2,60	0,008	2,35	0,00	1,83	0,00	2,57	0,00			
1.2.2.	Прочая амортизация	19,88	0,00	5,53	0,00	5,00	0,00	3,88	0,00	5,47	0,00			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.	Возврат НДС	9,18	0,00	2,55	0,001	2,31	0,00	1,79	0,00	2,53	0,00			
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ВСЕГО источников финансирования													
	для ОГК/ТЭК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [_1 квартал _2018 года / _____ год]



Утверждаю
Главный энергетик АО "АНХК"
О.А. Мигунов
(подпись)
25 2018 года
М.П.

Наименование показателя	На конец отчетного квартала/За отчетный квартал	На конец 1 квартала 2018 года / За 1 квартал 2018 года
Метод учета	1	2
	1	2
Выручка		
Чистая прибыль		
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:		
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		60,18
Профинансировано на отчетную дату		0,01
Обеспеченность источниками финансирования		0,01
Дефицит финансирования		0,00
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010-2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 08 » _____ 2010 г. № _____

Отчет о техническом состоянии объекта



№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)	Заключение Главгосэкспертизы России (+;-)	Оформленный в соответствии с законодательством	Разрешение на строительство (+;-)
	Вынос кабелей 35 кВ из земли на каб.эстакады на территории НПЗ АО "АНХК"	-	-	25,048км	2015	2019	+	+	+	+