



Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
(предоставляется ежеквартально)

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объект финансирования (отчетный год)												Оценено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Всего оформлено актов ввода в эксплуатацию млн.рублей		Остаток, профинансированного результата отчетного периода *	Отклонение ***			Причина отклонений
			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв				млн.рублей	%		в том числе за счет			
			план**	факт***	факт	план	факт	факт	план	факт	факт	план	факт	факт					Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	Уточнения стоимости по результатам заключенных договоров	0	
1.	ВСЕГО:	216,05	60,18	1,23	16,73	0,00	15,17	1,22	11,73	0,01	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95	97,95%	0	0	0	
1.1.	Техническое перевооружение и модернизация	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	
1.2.	Создание объектов производственной и жилищной автоматики	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и мощности реактивной энергии	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
2.	Новое строительство	216,05	60,18	1,23	16,73	0,00	15,17	1,22	11,73	0,009	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95	97,95%	0	0	0	
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	216,05	60,18	1,23	16,73	0,00	15,17	1,22	11,73	0,009	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95	97,95%	0	0	0	
2.1.1.	Выпуск кабельной продукции на кабельном производстве на территории ИЭЗ АО "АИХК"	216,05	60,18	1,23	16,73	0,00	15,17	1,22	11,73	0,009	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95	97,95%	0	0	0	За счет перевода сроков финансирования инвест. программы. В первом квартале финансирование не осуществлялось.
2.1.2.	Прочее новое строительство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.	и том числе ПП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.4.	и том числе ПП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Справочно:</b>																						
1	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	и том числе ПП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\* - в ценах отчетного года  
 \*\* - план, согласно утвержденной инвестиционной программе  
 \*\*\* - фактический прогноз за год

Примечание 1: для сетевых объектов с раздельным объектом на ПС, ВЛ и КЛ

Примечание 2: суммы в приложениях №7.1, в части объектов финансирования, рассчитаны, исходя из суммы всех источников финансирования, тарифных (эксплуатация и прибыль), а также собственных прочих источников АО "АИХК"

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году  
(представляется ежеквартально)




Утверждено  
главным бухгалтером АО "АНХК"  
А.Ю. Костин  
(подпись)  
11/2017 года  
М.П.

№№	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб.					Осложение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Иные объекты	Технические характеристики создаваемых объектов			
		Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие					
	<b>ВСЕГО,</b>																									
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Энергооборужение и повышение энергетической эффективности	0																								
...	...																									
1.2.	Создание систем противоаварийной и релейной автоматики																									
1	Объект 1																									
2	Объект 2																									
...	...																									
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																									
1	Объект 1																									
2	Объект 2																									
...	...																									
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																									
1	Объект 1																									
2	Объект 2																									
...	...																									
2.	Новое строительство	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Энергооборужение и повышение энергетической эффективности	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Вынос кабелей 35 кВ из земли на кабельные эстакады на территории НПС АО "АНХК"	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Объект 2																									
...	...																									
2.2.	Прочее новое строительство																									
1	Объект 1																									
2	Объект 2																									
...	...																									
		<i>Стрелочки:</i>																								
		Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																								
1	Объект 1																									
2	Объект 2																									
...	...																									

\* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения  
 \*\* - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозную цену планируемого периода с НДС

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
(представляется ежеквартально)



Утверждаю  
Директор АО "АНУК"  
А.Ю. Костин  
(подпись)  
2017 года  
М.П.

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причины отклонений
		Всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв				
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	60,18	36,22	16,73	14,54	15,17	11,77	11,73	9,91	16,55	0,00			
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	21,77	13,10	6,05	5,26	5,49	4,26	4,24	3,58	5,99	0,00			
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	6,40	3,86	1,78	1,54	1,61	1,25	1,25	1,06	1,76	0,00			
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.	присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4.	Прочая прибыль	14,80	0,00	4,11	0,00	3,73	0,00	2,89	0,00	4,07	0,00			
1.2.	Амортизация	29,23	17,60	8,13	7,06	7,37	5,72	5,70	4,82	8,03	0,00			
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	9,35	5,63	2,60	2,25	2,35	1,83	1,83	1,55	2,57	0,00			
1.2.2.	Прочая амортизация	19,88	11,96	5,53	4,81	5,00	3,88	3,88	3,27	5,47	0,00			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.	Возврат НДС	9,18	5,52	2,55	2,22	2,31	1,79	1,79	1,51	2,53	0,00			
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>													
	для ОГ/ТТК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

\* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой  
\*\* накопленным итогом за год

Форма представления показателей финансовой отчетности  
(представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [\_3 квартал\_ 2017 года / \_\_\_\_\_ год]



Утверждаю  
Главный энергетик АО "АНХК"  
А.Ю. Костин  
(подпись)  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 года  
М.П.

Наименование показателя		
Метод учета	На конец отчетного квартала/За отчетный квартал	На конец 3 квартала 2017 года / За 3 квартал 2017 года
	1	2
		3
Выручка		
Чистая прибыль		
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА		
Дебиторская задолженность, в т.ч.:		
покупатели и заказчики		
авансы выданные		
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:		
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		60,18
Профинансировано на отчетную дату		36,22
Обеспеченность источниками финансирования		36,22
Дефицит финансирования		0,00
<i>Оценка кредитного потенциала</i>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010-2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств



Утверждаю  
А.Ю. Костин  
(подпись)  
2017 года  
М.П.

**Отчет о техническом состоянии объекта**

№ п/п	Наименование направления проекта инвестиционной деятельности	Технические характеристики			Сроки		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн.кВт/ч	длина ВЛ,	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная	Заключение Главгос	Оформленный в соответствии	Разрешение на строи
1	Техническое перевооружение ТП-4 (УП-4)	2*20 МВА			2016	2018	-	-	-	-
2	Техническое перевооружение ЦРП 35/6 КВ №4	2*16 МВА			2016	2018	-	-	-	-
3	Приобретение ранее арендуемого оборудования (Трансформатор масляный силовой трехобмоточный ТДН-80000/110 УХЛ1. -2шт)	2*80 МВА			2016	2016	-	-	-	-
4	Замена физически изношенного сетевого электрооборудования	-			2016	2017	-	-	-	-
	Вывос кабелей 35 кВ из земли на каб.эстакады на территории НПЗ АО "АНХК"	-	-	25,048км	2015	2019	+	+	+	+