

Утверждаю:
 Главный энергетик -
 начальник УЭн ОАО «АНХК»


 К. А. Симонов
 « 28 » 2011 г.


**График
 отключения линий 110 кВ, питающих подстанции ОАО «АНХК»,
 для ремонтов в 2012 году**

№ п/п	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
1.	УП-10: ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-10	Чистка изоляции, текущий ремонт и покраска оборудования, испытания в/в оборудования	1	Июнь	С включением на ночь
	ВЛ-110 УП-12-УП-10 <i>13, 14.06</i>		1		
	СВ-110		1		
2.	УП-11: ВЛ-110 УП-15-УП-11	Чистка изоляции, текущий ремонт и покраска оборудования, испытания в/в оборудования	1	Сентябрь	С включением на ночь
	ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-11		1		
3.	УП-12: I с.ш. ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-12 II с.ш. ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-12	Чистка изоляции, текущий ремонт и покраска оборудования, испытания в/в оборудования, замена в/в вводов	1	Сентябрь	С включением на ночь
	I с.ш. ВЛ-110 УП-15 -УП-12 «Б» II с.ш. ВЛ-110 УП-15-УП-12 «Б»		1		
	I с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10 II с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10		1	Август	С включением на ночь
	I с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10 II с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10		2		
	I с.ш. ВЛ-110 УП-15-УП-12 «А» II с.ш. ВЛ-110 УП-15 -УП-12 «А»		2	Август	Без включения на ночь
	ШСВ-110 кВ		2		
		3	Август	Без включения на ночь	
4.	УП-8: ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-8	Чистка изоляции, текущий ремонт и покраска оборудования, испытания в/в оборудования	1	Июль	С включением на ночь
	ВЛ-110 УП-15-УП-8 с отпайкой на ЦРП-2		1		

№ п/п	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
5.	ЦРП-2: ВЛ-110 кВ УП-15-УП-8 с отпайкой на ЦРП-2	Чистка изоляции, текущий ремонт и покраска оборудования, испытания в/в оборудования	1	Сентябрь	С включением на ночь
	ВЛ-110 кВ ТЭЦ-9-ЦРП-2		1		

Примечание: При приобретении ОАО «АНХК» в/в вводов в 2012 г. и принятия решения по их замене на МВ-110 ПС УП-12, время простоя в ремонте эл. оборудования на ПС УП-12 может быть увеличено до 4-х дней.


Зам. технического директора – начальник ПТС ОАО АУЭС



Л.Г. Горяшин

Согласовано:

Главный инженер филиала
ЦЭС ОАО «ИЭСК»


Г.С. Номоконов
« 12 » 12 2011 г.

Зам. управляющего директора -
директор технический ОАО АУЭС


С.В. Карпенко
« 11 » 11 2011 г.

Главный энергетик
ОАО «АЗП»


Е. А.-А. Мажейка
« 22 » 11 2011 г.

