

Утверждаю:

Главный энергетик –
начальник УЭн ОАО «АНХК»

 К.А. Симонов
« ___ » _____ 2014 г.

ГРАФИК

отключения вводов 35 кВ подстанций УЭн ОАО «АНХК», для ремонтов в 2015 году

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
1.	ЦРП-1	Ввод №1 с ТЭЦ-9	1 день	Май	С включением на ночь
		Ввод №2 с ЦРП-2	1 день		
2.	ЦРП-3А	Ввод №1 с УП-8	1 день	Июль	С включением на ночь
		Ввод №2 с ТЭЦ-9	1 день		
3.	ЦРП-3Б	Ввод №2 с ТЭЦ-9	1 день	Июль	С включением на ночь
		Ввод №1 с УП-8	1 день		
4.	ЦРП-4	Ввод №1 с ТЭЦ-9	1 день	Май	С включением на ночь
		Ввод №2 с ЦРП-2	1 день		
5.	ЦРП-5	Ввод №1 с ТЭЦ-9	1 день	Август	С включением на ночь
		Ввод №2 с УП-8	1 день		
6.	ЦРП-6	Ввод №1 с ТЭЦ-9	1 день	Май Июнь	С включением на ночь
		Ввод №2 с ЦРП-2	1 день		
7.	ЦРП-7	Ввод №2 с ТЭЦ-9	3 дня	Сентябрь	С включением на ночь
		Ввод №1 с УП-8	3 дня		
8.	ЦРП-8	Ввод №1 с ТЭЦ-9	5 дней	Сентябрь	Без включения на ночь
		Ввод №2 с УП-8	5 дней		

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
9.	ЦРП-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей	1 день	Сентябрь	С включением на ночь
	Ввод №2 с ТЭЦ-9		1 день		
	Ввод №1 с УП-8				


Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок ОАО «АНХК».

Зам. директора технического по электроснабжению ОАО АУЭС


Е.В. Музыкин

Согласовано:


Зам. генерального директора-директор технический ОАО АУЭС



С.В. Карпенко
« 23 » 12 2014 г.

Главный инженер филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети»



А.В. Ермолов
« 24 » 12 2014 г.

Главный инженер НПЗ ОАО «АНХК»


Д.В. Кривых
« 24 » 12 2014 г.


Рогожин А.В.

Главный инженер Завода масел ОАО «АНХК»


К.С. Бедник
« 24 » 12 2014 г.



Бобренов 
24.12.2014