


УТВЕРЖДАЮ:  
 Главный энергетик –  
 начальник УЭн АО «АНХК»  
 К.А. Симонов  
 2015 г.

**ГРАФИК**  
**отключения вводов 35 кВ подстанций УЭн АО «АНХК», для ремонтов в 2016 году**

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
1.	ЦРП-1	Замена ТСН, текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей. Ремонт кровли крыши ЗРУ-6кВ.	15	Сентябрь	С включением на ночь
	Ввод №1 с ТЭЦ-9		15		
2.	ЦРП-3А	Замена ТСН, текущий ремонт трансформатора, проф. контроль Р.З., чистка изоляции, испытание кабелей. Ремонт кровли крыши ЗРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ.	15	Сентябрь	С включением на ночь
	Ввод №2 с ЦРП-2		15		
3.	ЦРП-3Б	Текущий ремонт трансформатора, проф. контроль Р.З., чистка изоляции, испытание кабелей.	3	Сентябрь	Без включения в ночь
	Ввод №2 с ТЭЦ-9		3		
4.	ЦРП-4	Замена ТСН, текущий ремонт трансформатора, проф. контроль Р.З., чистка изоляции, испытание кабелей.	1	Сентябрь	С включением на ночь
	Ввод №1 с ТЭЦ-9		1		
5.	ЦРП-5	Замена ТСН, текущий ремонт трансформатора, проф. контроль Р.З., чистка изоляции, испытание кабелей.	3	Июнь	С включением на ночь
	Ввод №2 с УП-8		3		
6.	ЦРП-6	Замена ТСН, текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей. Ремонт кровли крыши ЗРУ-6кВ.	15	Июнь	С включением на ночь
	Ввод №1 с ТЭЦ-9		15		
7.	ЦРП-7	Текущий ремонт трансформатора, проф. контроль Р.З., чистка изоляции, испытание кабелей.	1	Май	С включением на ночь
	Ввод №2 с ТЭЦ-9		1		
8.	ЦРП-8	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей. Ремонт кровли крыши ЗРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ.	15	Июль	С включением на ночь
	Ввод №1 с ТЭЦ-9		15		

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания	
9.	ЦРП-9	Замена МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2, СВ-35.	Ввод №2 с ТЭЦ-9	3	Октябрь	Без включения в ночь
			Ввод №1 с УП-8	3		Без включения в ночь
		Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей. Ремонт кровли крыши ЗРУ-6кВ.	Ввод №2 с ТЭЦ-9	12		С включением на ночь
			Ввод №1 с УП-8	12		С включением на ночь

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок АО «АНХК».

Зам. директора технического по электроснабжению АО «АУЭС»



Е.В. Музыкин

### Согласовано:

Зам. генерального директора-  
директор технический АО «АУЭС»

С.В. Карпенко

«  »    2015 г.

Главный инженер  
филиала ЦЭС ОАО «ИЭСК»

А.В. Ермолов

«25» 11 2015 г.

Главный энергетик  
НПЗ АО «АНХК»

А.В. Рогожин

«25» 11 2015 г.

Главный энергетик  
Завода масел АО «АНХК»

С.Б. Бобренёв

«20» 11 2015 г.