

УТВЕРЖДАЮ:

Главный энергетик -
начальник УЭн АО «АНХК»

 К.А. Симонов
« » 2016 г.

ГРАФИК
отключения линий 110 кВ, питающих подстанции УЭн АО «АНХК»,
для ремонтов в 2017 году

№ п/п	Наименование присоединений		Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Дата ремонта	Примечания
1.	УП-10	ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-10	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования.	4	Июнь	Без включения в ночь
		ВЛ-110 УП-12 – УП-10		4		
		СВ-110		2		
2.	УП-11	ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-11	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования	2	Июль	Без включения в ночь
		ВЛ-110 УП-15-УП-11		2		
3.	УП-12	I с.ш. ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-12	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования	2	Июль	Без включения в ночь
		I с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10		2		
		I с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12«Б»		2		
		I с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «А»		2		
		II с.ш. ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-12		2		
		II с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «Б»		2		
		II с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «А»		2		
		II с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10		2		
		ШСВ-110 кВ	2			
4.	УП-8	ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-8	Текущий ремонт, чистка изоляции, замена изоляторов на шинном мосту, покраска оборудования, в/в испытания оборудования	4	Сентябрь	С включением в ночь
		ВЛ-110 УП-15 – УП-8 с отпайкой на ЦРП-2		4		

№ п/п	Наименование присоединений		Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Дата ремонта	Примечания
5.	ЦРП-2	ВЛ-110 УП-15 – УП-8 с отпайкой на ЦРП-2	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования	1	Сентябрь	С включением в ночь
		ВЛ-110 кВ ТЭЦ-9 – ЦРП-2 ✓		1		

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом сроков остановочных ремонтов установок АО "АНХК" и АО "АЗП".

Начальник ЭсП УЭн АО «АНХК»

А.В. Рогожин

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала ЦЭС ОАО «ИЭСК»

А.В. Ермолов

Главный энергетик НПЗ АО «АНХК»

О.А. Мигунов

Главный энергетик ЗМ АО «АНХК»

С.Б. Бобренёв

Главный энергетик ХЗ АО «АНХК»

А.А. Савчук

Главный энергетик АО «АЗП»

Е.А.-А. Мажейка