

УТВЕРЖДАЮ:

Главный энергетик АО «АНХК»

А.Ю. Костин

« 14 » \_\_\_\_\_ 2018 г.

**ГРАФИК**  
отключения линий 110 кВ, питающих подстанции АО «АНХК», для ремонтов в 2019 году

№ п/п	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Дата ремонта	Примечания	
1.	УП-10	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования.	4	Июнь	Без включения в НОЧЬ	
	ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-10		4			
	ВЛ-110 УП-12 – УП-10 СВ-110		2			
2.	УП-11	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования.	3	Июль	Без включения в НОЧЬ	
	ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-11 ВЛ-110 УП-15-УП-11		3			
3.	УП-12	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования.	2	Июль	Без включения в НОЧЬ	
			И с.ш. ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-12			2
			И с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10			2
			И с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «Б»			2
			И с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «А»			2
			II с.ш. ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-12			2
			II с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «Б»			2
			II с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «А»			2
			II с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10			2
			ШСВ-110 кВ			2
4.	УП-8	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания на ЦРП-2	4	Сентябрь	С включением в НОЧЬ	
			ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-8 ВЛ-110 УП-15 – УП-8 с отпайкой на ЦРП-2			4

№ п/п	Наименование присоединений		Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Дата ремонта	Примечания
	ЦРП-2	ВЛ-110 УП-15 – УП-8 с отпайкой на ЦРП-2				
5.		ВЛ-110 кВ ТЭЦ-9 – ЦРП-2	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования.	4	Август	С включением в ночь
		ВЛ-110 кВ ТЭЦ-9 – ЦРП-2		4		

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом сроков остановочных ремонтов установок АО "АНХК" и АО "АЗП".

Главный специалист по энергосетевым активам –  
начальник ИТО (СО)

А.В. Рогожин

#### СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист по эксплуатации  
электрооборудования –  
начальник ИТО (ЭО)

 Д.В. Хлебников

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

Заместитель начальника ИТО (ЭО)

 А.А. Савчук

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

Главный специалист ИТО (ЭО)

 С.Б. Бобренёв

« 13 » \_\_\_\_\_ 2018 г.

Главный энергетик АО «АЗП»

 Е.А.-А. Мажейка

« 13 » \_\_\_\_\_ 2018 г.

Главный инженер

 Филиала ЦЭО АО «ИЭСК»

А.В. Ермолов

« 13 » \_\_\_\_\_ 2018 г.