

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный энергетик АО «АНХК»
 О.А. Мигунов
 « 14 » 11 2022 г.

ГРАФИК

отключения вводов 30 кВ подстанций АО «АНХК», запитанных от участка №1 ТЭЦ-9 ЦЭС АО «ИЭСК», для ремонтов в 2023 году

№ п.п.	Наименование присоединений		Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечание
1.	УП-1	с. «А»	Текущий ремонт трансформаторов, профилактическое восстановление РЗиА, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	4	Июнь	Без включения на ночь
		с. «Б»		4		
		с. «Р»		4		
2.	УП-2	с. «А»	Текущий ремонт трансформаторов, профилактическое восстановление РЗиА, проверка сопротивления изоляции кабеля связи дифференциальной защиты, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	4	Сентябрь	Без включения на ночь
		с. «Б»		4		
		с. «Р»		4		
3.	УП-3	с. «А»	Текущий ремонт трансформаторов, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3	Июль	Без включения на ночь
		с. «Б»		3		
		с. «Р»		3		
4.	УП-4	с. «А»	Текущий ремонт трансформаторов, испытание кабелей.	3	Август	С включением в ночь
		с. «Б»		3		
5.	УП-5	с. «А»	Текущий ремонт трансформаторов, испытание кабелей.	3	Май	Без включения на ночь
		с. «Б»		3		
		с. «Р»		3		
6.	КП-3/4	Ввод А	Профилактическое восстановление РЗиА, проверка схемы АВР-6 кВ, испытание кабелей.	4	Апрель	Без включения на ночь
		Ввод №Б		4		
		Ввод №2		4		
		Ввод №3		4		
7.	Уч. №1 ТЭЦ-9 – водозабор II (об.885) Б		Текущий ремонт трансформаторов, чистка изоляции, профилактическое восстановление РЗиА, испытание кабелей.	4	Май	Без включения на ночь

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечание
8.	ГПП – водозабор II (об.885) А	Текущий ремонт трансформаторов, чистка изоляции, профилактическое восстановление РЗиА, испытание кабелей.	4	Май	Без включения на ночь

Примечание: 1. На период ремонта УП-1, 2, 3, 5, КП-3/4 будет обеспечена первая категория надежности питания потребителей.
2. График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок АО «АНХК».

Главный специалист по энергосетевым активам –
начальник ИТО (СО)



А.В. Рогожин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника ИТО (ЭО)

17.11. А.А. Андрианов
«15» 11 2022 г.

Главный инженер
филиала ЦЭС АО «ИЭСК»


«16» 11 2022 г. А.Г. Дружинин