


УТВЕРЖДАЮ:
 Главный энергетик АО «АНХК»

 О.А. Мигунов
 « 02 » 12 2019 г.

ГРАФИК
 отключения линий 110 кВ, питающих подстанции АО «АНХК», для ремонтов в 2020 году

№ п/п	Наименование присоединений		Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Дата ремонта	Примечания
1.	УП-10	ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-10	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования.	4	Июнь	Без включения в ночь
		ВЛ-110 УП-12 – УП-10		4		
		СВ-110		2		
2.	УП-11	ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-11	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования.	3	Июль	Без включения в ночь
		ВЛ-110 УП-15-УП-11		3		
3.	УП-12	I с.ш. ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-12	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования.	2	Июль	Без включения в ночь
		I с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10		2		
		I с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12«Б»		2		
		I с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «А»		2		
		II с.ш. ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-12		2		
		II с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «Б»		2		
		II с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «А»		2		
		II с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10		2		
		ШСВ-110 кВ	2			
4.	УП-8	ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-8	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования	2/2	Сентябрь	С включением в ночь/ Без включения в ночь
		ВЛ-110 УП-15 – УП-8 с отпайкой на ЦРП-2		2/2		

№ п/п	Наименование присоединений		Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Дата ремонта	Примечания
5.	ЦРП-2	ВЛ-110 УП-15 – УП-8 с отпайкой на ЦРП-2	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования.	2/2	Август	С включением в ночь/ Без включения в ночь
		ВЛ-110 кВ ТЭЦ-9 – ЦРП-2		2/2		

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом сроков остановочных ремонтов установок АО "АНХК" и АО "АЗП".


Главный специалист по энергосетевым активам –
начальник ИТО (СО)



А.В. Рогожин


СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист по эксплуатации
электрооборудования –
начальник ИТО (ЭО)


Д.В. Хлебников
« 28 » 11 2019 г.

Главный энергетик АО «АЗП»

Е.А.-А. Мажейка
« 29 » 11 2019 г.

Главный инженер
филиала ЦЭС АО «ИЭСК»

А.В. Ермолов
« 29 » 11 2019 г.