

УТВЕРЖДАЮ:  
 Главный энергетик АО «АНХК»



О.А. Мигунов

« 03 » 12 2019 г.

### ГРАФИК

отключения вводов 30 кВ подстанций АО «АНХК», запитанных от участка №1 ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», для ремонтов в 2020 году

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечание
1.	УП-1	с. «А»	3	Июнь	Без включения на ночь
		с. «Б»	3		
		с. «Р»	3		
2.	УП-2	с. «А»	3	Сентябрь - октябрь	Без включения на ночь
		с. «Б»	5		
		с. «Р»	3		
3.	УП-3	с. «А»	3	Июнь	Без включения на ночь
		с. «Б»	3		
		с. «Р»	3		
4.	УП-4	с. «А»	3	Август	С включением в ночь
		с. «Б»	3		
5.	УП-5	с. «А»	5	Август	Без включения на ночь
		с. «Б»	5		
		с. «Р»	3		
6.	КП-3/4	Ввод А	1	Май - Июнь	
		Ввод №1	1		
		Ввод № 2	1		
		Ввод № 3	1		
		Проверка схемы АВР-6 кВ.			

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечание
7.	<b>Уч. №1 ТЭЦ-9 – водозабор II (об.885) Б</b>	Первая чистка изоляции, текущий ремонт трансформаторов, испытание кабелей.	5	Май	Без включения на ночь
		Вторая чистка изоляции ОРУ-30 кВ об.885.	1	Сентябрь	
8.	<b>ГПП – водозабор II (об.885) А</b>	Первая чистка изоляции, текущий ремонт трансформаторов, испытание кабелей.	5	Май	Без включения на ночь
		Вторая чистка изоляции ОРУ-30 кВ об.885.	1	Сентябрь	

Примечание: 1. На период ремонта УП-1, 2, 3, 5, КП-3/4 будет обеспечена первая категория надежности питания потребителей.  
2. График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок АО «АНХК».

Главный специалист по энергосетевым активам –  
начальник ИТО (СО)

А.В. Рогожин

**СОГЛАСОВАНО:**

Главный специалист по эксплуатации  
электрооборудования –  
начальник ИТО (ЭО)

Д.В. Хлебников  
« 28 » 11 2019 г.

Начальник электроцеха участка №1 ТЭЦ-9  
ПАО «Иркутскэнерго»

Д.А. Плисак  
« 28 » 11 2019 г.