

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный энергетик АО «АНХК»

 О.А. Мигунов

«__» _____ 2020 г.

ГРАФИК
 отключения линий 110 кВ, питающих подстанции АО «АНХК», для ремонтов в 2021 году

№ п/п	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Дата ремонта	Примечания	
1.	УП-10	Текущий ремонт, профилактическое восстановление РЗиА, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования.	4	Июнь	Без включения в ночь	
	ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-10		4			
	ВЛ-110 УП-12 – УП-10		2			
2.	УП-11	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования.	3	Июль	Без включения в ночь	
	ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-11		3			
	ВЛ-110 УП-15-УП-11		2			
3.	УП-12	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования.	2	Июль	Без включения в ночь	
			И с.ш. ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-12			2
			И с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10			2
			И с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «Б»			2
			И с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «А»			2
			II с.ш. ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-12			2
			II с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «Б»			2
II с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «А»	2					
4.	УП-8	Текущий ремонт, профилактическое восстановление РЗиА, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования	2/2	Август - Сентябрь	С включением в ночь/ Без включения в ночь	
			ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-8			2/2
			ВЛ-110 УП-15 – УП-8 с отпайкой на ЦРП-2			2/2

№ п/п	Наименование присоединений		Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Дата ремонта	Примечания
	ЦРП-2	ВЛ-110 УП-15 – УП-8 с отпайкой на ЦРП-2				
5.	ЦРП-2	ВЛ-110 кВ ТЭЦ-9 – ЦРП-2	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования.	2/2	Сентябрь – Октябрь	С включением в ночь/ Без включения в ночь
				2/2		

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом сроков остановочных ремонтов установок АО "АНХК" и АО "АЗП".

Главный специалист по энергосетевым активам –
начальник ИТО (СО)

А.В. Рогожин

СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист по эксплуатации
электрооборудования –
начальник ИТО (ЭО)

п.п. Д.В. Хлебников
«14» 10 2020 г.

Главный энергетик АО «АЗП»

п.п. Е.А.-А. Мажейка
«14» 10 2019 г.

