


УТВЕРЖДАЮ  
 Главный энергетик АО «АНХК»  
  
 О.А. Мигунов  
 «02» 12 2021 г.

**ГРАФИК**  
 отключения линий 110 кВ, питающих подстанции АО «АНХК», для ремонтов в 2022 году

№ п/п	Наименование присоединений		Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Дата ремонта	Примечания
1.	УП-10	ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-10	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования.	4	Июнь	Без включения в ночь
		ВЛ-110 УП-12 – УП-10		4		
		СВ-110		2		
2.	УП-11	ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-11	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, профилактический контроль РЗА, в/в испытания оборудования.	5	Июль	С включением в ночь (предварительно)
		ВЛ-110 УП-15-УП-11		5		
3.	УП-12	I с.ш. ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-12	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, профилактическое восстановление РЗА, в/в испытания оборудования.	3	Июль	Без включения в ночь
		I с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10		2		
		I с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «Б»		3		
		I с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «А»		3		
		II с.ш. ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-12		3		
		II с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «Б»		3		
		II с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «А»		3		
		II с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10		2		
		ШСВ-110 кВ	2			
4.	УП-8	ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-8	Текущий ремонт, профилактическое восстановление РЗА, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования, капитальный ремонт В-110 кВ (устранение замечаний Акта III этапа ПК)	2/3	Август	С включением в ночь/ Без включения в ночь
		ВЛ-110 УП-15 – УП-8 с отпайкой на ЦРП-2		2/3		

№ п/п	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Дата ремонта	Примечания
5.	ВЛ-110 УП-15 – УП-8 с отпайкой на ЦРП-2	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, профилактический контроль РЗиА, в/в испытания оборудования.	3/3	Сентябрь	С включением в ночь/ Без включения в ночь
	ВЛ-110 кВ ТЭЦ-9 – ЦРП-2		3/3		

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом сроков остановочных ремонтов установок АО "АНХК" и АО "АЗП".

Главный специалист по энергосетевым активам –  
начальник ИТО (СО)



А.В. Рогожин

**СОГЛАСОВАНО:**

Главный специалист по эксплуатации  
электрооборудования –  
начальник ИТО (ЭО)

17/11 Д.В. Хлебников  
« 30 » 11 2021 г.

Главный энергетик АО «АЗП»  
17/11 Е.А.-А. Мажейка  
« 29 » 11 2021 г.

Главный инженер  
филиала ЦЭС АО «ИЭСК»  
17/11 А.В. Ермолов  
« 24 » 11 2021 г.

