

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный энергетик АО «АНХК»
 О.А. Мигунов
 « 16 » 12 2020 г.

ГРАФИК


Отключения вводов 30 кВ подстанций АО «АНХК», запитанных от участка №1 ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», для ремонтов в 2021 году

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)		Время ремонта (месяц)	Примечание
			3	3		
1.	УП-1	Текущий ремонт трансформаторов, проверка сопротивления изоляции кабелей связи диф. защиты, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3		Июнь	Без включения на ночь
			3			
			3			
2.	УП-2	Текущий ремонт трансформаторов, проверка сопротивления изоляции кабелей связи диф. защиты, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3		Сентябрь - октябрь	Без включения на ночь
			3			
			3			
3.	УП-3	Текущий ремонт трансформаторов, проверка сопротивления изоляции кабелей связи диф. защиты, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3		Июнь	Без включения на ночь
			3			
			3			
4.	УП-4	Текущий ремонт трансформаторов, проверка сопротивления изоляции кабелей связи диф. защиты, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3		Август	С включением в ночь
			3			
			3			
5.	УП-5	Текущий ремонт трансформаторов, профилактическое восстановление РЗиА ввода «А» и ввода «Б», проверка сопротивления изоляции кабелей связи диф. защиты, испытание кабелей.	3		Май	Без включения на ночь
			3			
			3			
6.	КП-3/4	Проверка схемы АВР-6 кВ.	1		Апрель	
			1			
			1			

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечание
7.	Уч. №1 ТЭЦ-9 – водозабор II (об.885) Б	Первая чистка изоляции, текущий ремонт трансформаторов, испытание кабелей. Вторая чистка изоляции ОРУ-30 кВ об.885.	5	Май	Без включения на ночь
8.	ГПП – водозабор II (об.885) А	Первая чистка изоляции, текущий ремонт трансформаторов, испытание кабелей. Вторая чистка изоляции ОРУ-30 кВ об.885.	5	Май	Без включения на ночь
			1	Сентябрь	

Примечание: 1. На период ремонта УП-1, 2, 3, 5, КП-3/4 будет обеспечена первая категория надежности питания потребителей.
2. График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок АО «АНХК».

Главный специалист по энергосетевым активам –
начальник ИТО (СО)



А.В. Рогожин

СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист по эксплуатации
электрооборудования –
начальник ИТО (ЭО)

Начальник электроцеха участка №1 ТЭЦ-9
ПАО «Иркутскэнерго»

п/п _____ Д.В. Хлебников
« 09 » 11 2020 г.

п/п _____ Д.А. Плисак
« 15 » 12 2020 г.