

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный энергетик АО «АНХК»  
 \_\_\_\_\_ О.А. Мигунов  
 « 28 » \_\_\_\_\_ 2021 г.

### ГРАФИК

отключения вводов 30 кВ подстанций АО «АНХК», запитанных от участка №1 ТЭЦ-9 ЦЭС АО «ИЭСК», для ремонтов в 2022 году

№ п.п.	Наименование присоединений		Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечание
1.	УП-1	с. «А»	Текущий ремонт трансформаторов, проверка сопротивления изоляции кабеля связи дифференциальной защиты, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3	Июнь	Без включения на ночь
		с. «Б»		3		
		с. «Р»		3		
2.	УП-2	с. «А»	Текущий ремонт трансформаторов, проверка сопротивления изоляции кабеля связи дифференциальной защиты, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3	Сентябрь - октябрь	Без включения на ночь
		с. «Б»		3		
		с. «Р»		3		
3.	УП-3	с. «А»	Текущий ремонт трансформаторов, профилактическое восстановление РЗиА, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3	Июнь	Без включения на ночь
		с. «Б»		3		
		с. «Р»		3		
4.	УП-4	с. «А»	Текущий ремонт трансформаторов, профилактическое восстановление РЗиА, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3	Август	С включением в ночь
		с. «Б»		3		
5.	УП-5	с. «А»	Текущий ремонт трансформаторов, проверка сопротивления изоляции кабеля связи дифференциальной защиты, испытание кабелей.	3	Май	Без включения на ночь
		с. «Б»		3		
		с. «Р»		3		
6.	КП-3/4	Ввод А	Проверка схемы АВР-6 кВ, испытание кабелей.	1	Апрель	
		Ввод №Б		1		
		Ввод № 2		1		
		Ввод № 3		1		

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечание
7.	<b>Уч. №1 ТЭЦ-9 – водозабор II (об.885) Б</b>	Первая чистка изоляции, текущий ремонт трансформаторов, испытание кабелей.	3	Май	Без включения на ночь
		Вторая чистка изоляции ОРУ-30 кВ об.885.	1	Сентябрь	
8.	<b>ГПП – водозабор II (об.885) А</b>	Первая чистка изоляции, текущий ремонт трансформаторов, испытание кабелей.	3	Май	Без включения на ночь
		Вторая чистка изоляции ОРУ-30 кВ об.885.	1	Сентябрь	

Примечание: 1. На период ремонта УП-1, 2, 3, 5, КП-3/4 будет обеспечена первая категория надежности питания потребителей.  
2. График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок АО «АНХК».

Главный специалист по энергосетевым активам –  
начальник ИТО (СО)

А.В. Рогожин

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель начальника ИТО (ЭО)  
п.п. А.А. Андрианов  
«26» ноября 2021 г.

Главный инженер  
филиала ЦЭС АО «ИЭСК»  
п.п. А.В. Ермолов  
«24» ноября 2021 г. 2021 г.