

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный энергетик АО «АНХК»
 _____ О.А. Мигунов

« ____ » _____ 2020 г.

ГРАФИК
 отключения вводов 35 кВ подстанций АО «АНХК», для ремонтов в 2021 году

№ д.п.	Наименование присоединений		Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
	ЦРП-1	Ввод №1 с ТЭЦ-9 Ввод №2 с ЦРП-2				
1.	ЦРП-1	Ввод №1 с ТЭЦ-9 Ввод №2 с ЦРП-2	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	2 2	Апрель - Май	С включением в ночь
2.	ЦРП-3А	Ввод №1 с УП-8 Ввод №2 с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей.	2 2	Май - Июнь	С включением в ночь
3.	ЦРП-3Б	Ввод №2 с ТЭЦ-9 Ввод №1 с УП-8	Текущий ремонт трансформатора, профилактический контроль РЗА, чистка изоляции, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3 3	Июнь - Июль	С включением в ночь
4.	ЦРП-4	Ввод №1 с ТЭЦ-9 Ввод №2 с ЦРП-2	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	2 2	Сентябрь - Октябрь	С включением в ночь
5.	ЦРП-5	Ввод №1 с ТЭЦ-9 Ввод №2 с УП-8	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, в/в испытания оборудования испытание кабелей.	2 2	Апрель - Май	С включением в ночь
6.	ЦРП-6	Ввод №1 с ТЭЦ-9 Ввод №2 с ЦРП-2	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	2 2	Апрель	С включением в ночь
7.	ЦРП-7	Ввод №2 с ТЭЦ-9 Ввод №1 с УП-8	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей.	3 3	Июль - Август	Без включения в ночь

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
8.	ЦРП-8	Текущий ремонт трансформатора, профилактический контроль РЗиА, чистка изоляции, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3	Май-Июнь	С включением в ночь
	Ввод №1 с ТЭЦ-9 Ввод №2 с УП-8		3		
9.	ЦРП-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей.	2	Июнь-Июль	С включением в ночь
	Ввод №2 с ТЭЦ-9 Ввод №1 с УП-8		2		

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом основных ремонтов установок АО «АНХК», с учётом загрузки производств и работы оборудования технологических объектов. Заявки на согласование отключений для производства работ по графику, подавать не менее чем за 7 дней, с повторной заявкой и подтверждением за сутки до начала переключений.

Главный специалист по энергосетевым активам –
начальник ИТО (СО)



А.В. Рогожин

СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист по эксплуатации
электрооборудования –
начальник ИТО (ЭО)

17/10 Д.В. Хлебников
« 05 » « 11 » 2020 г.

Начальник электроцеха ТЭЦ-9
ПАО «Иркутскэнерго»»

19/10 В.П. Васильев
« 10 » « 11 » 2020 г.