


Утверждаю:  
 Главный энергетик -  
 Начальник УЭн ОАО «АНХК»

  
 К. А. Симонов  
 « 29 » \_\_\_\_\_ 2012 г.

**График  
 отключения линий 110 кВ, питающих подстанции УЭн ОАО «АНХК»,  
 для ремонтов в 2013 году**

№ л/п	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)		Время ремонта (месяц)	Примечания
1.	<u>УП-10:</u> ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-10 ВЛ-110 УП-12-УП-10 СВ-110	Чистка изоляции, текущий ремонт и покраска оборудования, испытания в/в оборулования, проф. восстановление р.з.	3		Июнь	С включением на ночь
			3			
			3			
2.	<u>УП-11:</u> ВЛ-110 УП-15-УП-11 ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-11	Чистка изоляции, текущий ремонт и покраска оборудования, испытания в/в оборулования	1		Сентябрь	С включением на ночь
			1			
			1			
			1			
			1			
3.	I с.ш. ВЛ-110 УП-15 -УП-12 «Б» II с.ш. ВЛ-110 УП-15-УП-12 «Б» I с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10 II с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10 I с.ш. ВЛ-110 УП-15-УП-12 «А» II с.ш. ВЛ-110 УП-15 -УП-12 «А» ШСВ-110 кВ	Чистка изоляции, текущий ремонт и покраска оборудования, испытания в/в оборулования	1		Август	С включением на ночь
			1			
			1			
			1			
			1			
4.	<u>УП-8:</u> ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-8 ВЛ-110 УП-15-УП-8 с отпайкой на ЦРП-2	Чистка изоляции, текущий ремонт, покраска оборудования, испытания в/в оборулования, проф. контроль р.з.	3		Октябрь	С включением на ночь
			3			

№ п/п	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
5.	<u>ЦРП-2</u> : ВЛ-110 кВ УП-15-УП-8 с отпайкой на ЦРП-2	Чистка изоляции, текущий ремонт, покраска оборудования, испытания в/в оборудования	1	Май	С включением на ночь
	ВЛ-110 кВ ТЭЦ-9-ЦРП-2		1		

Примечания: 1. При приобретении ОАО «АНХК» в/в вводов в 2013 г. и принятии решения по их замене на МВ-110 ПС УП-12, время простоя в ремонте эл. оборудования на ПС УП-12 может быть увеличено до 4-х дней.

2. График может быть частично изменен в связи с переносом сроков остановочных ремонтов установок ОАО "АНХК" и ОАО "АЗП".

Зам. директора технического  
по электроснабжению ОАО АУЭС




Е. В. Музыкин

Согласовано:

Главный инженер филиала  
ЦЭС ОАО «ИЭСК»

  
А. В. Ермолов  
« 28 » 12 2012 г.

Зам. генерального директора -  
директор технический ОАО АУЭС

  
С. В. Карпенко  
« 27 » 12 2012 г.

Главный энергетик  
ОАО «АЗП»

  
Е. А.-А. Мажейка  
« 28 » 12 2012 г.

«График 110 кВ на 2013 г.»