


Утверждаю:  
Зам. управляющего директора-  
директор технический

  
С.В.Карпенко  
«30» 12 2009 г.

**График**  
**отключения линий 110 кВ, питающих подстанции ОАО АУЭС,**  
**для ремонтов в 2010 году**

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
1.	<b>УП-10:</b> ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-10	Чистка изоляции, текущий ремонт и покраска оборудования, испытания в/в оборудования	2	Июнь	С включением на ночь
	ВЛ-110 УП-12-УП-10		2		
	СВ-110		2		
2.	<b>УП-11:</b> ВЛ-110 УП-15-УП-11	Чистка изоляции, текущий ремонт и покраска оборудования, испытания в/в оборудования, проф. восстановление релейной защиты	2	Август	С включением на ночь
	ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-11		2		
3.	<b>УП-12:</b> I с.ш. ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-12	Чистка изоляции, текущий ремонт и покраска оборудования, испытания в/в оборудования, проф. контроль релейной защиты	2	Август	С включением на ночь
	II с.ш. ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-12		2		
	I с.ш. ВЛ-110 УП-15 -УП-12 «Б»		2	Август	С включением на ночь
	II с.ш. ВЛ-110 УП-15-УП-12 «Б»		2		
	I с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10		2	Сентябрь	С включением на ночь
	II с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10		2		
I с.ш. ВЛ-110 УП-15-УП-12 «А»	2	Сентябрь	С включением на ночь		
II с.ш. ВЛ-110 УП-15 -УП-12 «А»	2				
	ШСВ-110 кВ		1	Сентябрь	-

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
4.	<b>УП-8:</b> ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-8	Чистка изоляции, текущий ремонт, испытания в/в оборудования	1	Октябрь	-
	ВЛ-110 УП-15-УП-8 с отпайкой на ЦРП-2		1		
5.	<b>ЦРП-2:</b> ВЛ-110 кВ УП-15-УП-8 с отпайкой на ЦРП-2	Чистка изоляции, текущий ремонт и покраска оборудования, испытания в/в оборудования, проф. восстановление релейной защиты	1	Сентябрь	-
	ВЛ-110 кВ ТЭЦ-9-ЦРП-2		1		


Зам. технического директора – начальник ПТС ОАО АУЭС




Л. Г. Горяшин

**Согласовано:**


Главный инженер филиала  
ЦЭС ООО «ИЭСК»

  
Г.С. Номоконов  
« 12 » 12 2009 г.

Главный энергетик  
ОАО «АНХК»

  
К.А. Симонов  
« 12 » 12 2009 г.

Главный энергетик  
ОАО АЗП

  
Е.А.-А. Мажейка  
« 15 » 12 2009 г.

