

Утверждаю:
Зам. управляющего директора -
директор технический ОАО АУЭС


С.В.Карпенко
« 21 » 12. 2009 г.

ГРАФИК
отключения вводов 30 кВ подстанций ОАО АУЭС, запитанных
от участка № 1 ТЭЦ-9 ОАО «Иркутскэнерго», для ремонтов в 2010 году

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид ремонта, проверка защиты, испытание кабелей	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечание
1.	УП-1	с. «А»	2	Июль	Без включения на ночь
		с. «Б»	2		
		с. «Р»	3		
2.	УП-2	с. «А»	1	Май	<i>Р-417-2 ст. 2/8 - смена релие - 3 фазы 101 Ввод 8 месс.</i>
		с. «Б»	1		
		с. «Р»	1		
3.	УП-3	с. «А»	2	Июнь	Без включения на ночь
		с. «Б»	2		
		с. «Р»	3		
4.	УП-4	с. «А»	2	Август	Без включения на ночь <i>А-512-4 4 фазы релие</i>
		с. «Б»	2		
5.	УП-5	с. «А»	1	Сентябрь	
		с. «Б»	1		
		с. «Р»	1		
6.	КП-3/4	Ввод А	1	Июль	
		Ввод Б	1		
		Ввод № 2	1		
		Ввод № 3	1		

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид ремонта, проверка защиты, испытание кабелей	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечание
7.	Уч.№ 1 ТЭЦ-1 – Водозабор-II	Чистка изоляции, текущий ремонт трансформаторов, проф. восстановление рел. защиты, испытание кабелей.	3	Май	С включением на ночь
			1	Сентябрь	
8.	ГПП - Водозабор-II	Чистка изоляции, текущий ремонт трансформаторов, проф. восстановление рел. защиты, испытание кабелей.	3	Май	С включением на ночь
			1	Сентябрь	

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок ОАО «АНХК».

Начальник ПТС ОАО АУЭС

Начальник 2-го эл. района ОАО АУЭС

Начальник 5-го эл. района ОАО АУЭС

Начальник эл. цеха участка № 1 ТЭЦ-9

10.11.2009

[Handwritten signatures]

Л. Г. Горяшин

С. А. Чекмез

Е. В. Музыкин

А. А. Бурдуковский

Согласовано:

Технический директор участка № 1 ТЭЦ-9 ОАО «Иркутскэнерго»

В.И.Зубов
« 04 » 12 2009 г.

Главный энергетик ОАО «АНХК»

К.А.Симонов
« 19 » 12 2009 г.

Главный инженер

Хим. завода ОАО «АНХК»

А.Н. Полетаев
« 25 » 11 2009 г.

[Handwritten signature]