

Утверждаю:  
 Главный энергетик  
 ОАО «АНХК»



К. А. Симонов  
 2010 г.

**ГРАФИК**  
**отключения вводов 30 кВ подстанций ОАО «АНХК», запитанных**  
**от участка № 1 ТЭЦ-9 ОАО «Иркутскэнерго», для ремонтов в 2011 году**

| № п.п. | Наименование присоединений | Вид ремонта, проверка защиты, испытание кабелей | Простой в ремонте (кол-во дней) | Время ремонта (месяц) | Примечание   |
|--------|----------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|--|
| 1.     | УП-1                       | с. «А»  | 6                               | Май                   | Замена вводных и секционных выключателей 6кВ, замена устройств РЗиА<br>Без включения на ночь |
|        |                            | с. «Б»  | 6                               |                       |  |
|        |                            | с. «Р»  | 6                               |                       |  |
| 2.     | УП-2                       | с. «А»  | 1                               | Июнь                  | Без включения на ночь  |
|        |                            | с. «Б»  | 2 (ввод «Б»)                    |                       |  |
|        |                            | с. «Р»  | 1                               |                       |  |
| 3.     | УП-3                       | с. «А»  | 1                               | Июль                  |  |
|        |                            | с. «Б»  | 1                               |                       |  |
|        |                            | с. «Р»  | 1                               |                       |  |
| 4.     | УП-4                       | с. «А»  | 1                               | Сентябрь              |  |
|        |                            | с. «Б»  | 1                               |                       |  |
| 5.     | УП-5                       | с. «А»  | 3                               | Август                | Без включения на ночь  |
|        |                            | с. «Б»  | 3                               |                       |  |
|        |                            | с. «Р»  | 4                               |                       |  |
| 6.     | КП-3/4                     | Ввод А  | 1                               | Июль                  |  |
|        |                            | Ввод Б  | 1                               |                       |  |
|        |                            | Ввод № 2  | 1                               |                       |  |
|        |                            | Ввод № 3  | 1                               |                       |  |

| № п.п. | Наименование присоединений           | Вид ремонта, проверка защиты, испытание кабелей  | Простой в ремонте (кол-во дней) | Время ремонта (месяц) | Примечание   |
|--------|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|--|
| 7.     | Уч.№ 1 ТЭЦ-9 – Водозабор-II (об.885) | Чистка изоляции, текущий ремонт трансформаторов, проф. восстановление релейной защиты Т«Б», испытание кабелей. | 5                               | Май                   | Замена кабеля вторичной коммутации<br>С включением на ночь |
|        |                                      |  | 1                               | Сентябрь              |  |
| 8.     | ГПП - Водозабор-II (об.885)          | Чистка изоляции, текущий ремонт трансформаторов, проф. восстановление релейной защиты Т«А», испытание кабелей. | 5                               | Май                   | Замена кабеля вторичной коммутации<br>С включением на ночь |
|        |                                      |  | 1                               | Сентябрь              |  |

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок ОАО «АНХК».

Начальник ПТС ОАО АУЭС

Начальник 2-го эл. района ОАО АУЭС

Начальник 5-го эл. района ОАО АУЭС

Начальник эл. цеха участка № 1 ТЭЦ-9

Л. Г. Горяшин

С. А. Чекмез

Е. В. Музыкин

А. А. Бурдуковский

**Согласовано:**

Технический директор участка № 1  
ТЭЦ-9 ОАО «Иркутскэнерго»

В.И.Зубов  
« 2 » 12 2010 г.

Зам.управляющего директора -  
директор технический ОАО АУЭС

С. В. Карпенко  
« 15 » 12 2010 г.

Главный инженер  
Хим. завода ОАО «АНХК»

А.Н. Полетаев  
« 06 » 12 2010 г.