

Утверждаю:
 Главный энергетик ОАО «АНХК»



 К.А. Симонов
 « 31 » 12 2010 г.

ГРАФИК
отключения вводов 35 кВ подстанций, обслуживаемых ОАО АУЭС
для ремонтов в 2011 году

№ п.п.	Наименование присоединений		Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
1.	ЦРП-1	с. «А» с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проверка схемы АВР 6кВ	1 день	Сентябрь	С включением на ночь
		с. «Б» с ЦРП-2		1 день		
2.	ЦРП-3А	с. «Б» с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проверка схемы АВР 6кВ	1 день	Октябрь	С включением на ночь
		с. «А» с УП-8		1 день		
		Резервный ввод с ТЭЦ-9 и с УП-8		1 день		
3.	ЦРП-4	с. «А» с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проверка схемы АВР 6кВ	1 день	Май	С включением на ночь
		с. «Б» с ЦРП-2		1 день		
4.	ЦРП-5	с. «А» с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проф. восстановление релейной защиты, проверка схемы АВР 6кВ	3 дня	Сентябрь	С включением на ночь
		с. «Б» с УП-8		3 дня		
5.	ЦРП-6	с. «А» с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проверка схемы АВР 6кВ	1 день	Май	С включением на ночь
		с. «Б» с ЦРП-2		1 день		
6.	ЦРП-7	с. «Б» с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проф. восстановление релейной защиты, проверка схемы АВР 6кВ	3 дня	Сентябрь	С включением на ночь
		с. «А» с УП-8		3 дня		

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания	
7.	ЦРП-8	с. «А» с ТЭЦ-9 с. «Б» с УП-8	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проверка схемы АВР 6кВ	1 день	Август	С включением на ночь
				1 день		
8.	ЦРП-9	с. «Б» с ТЭЦ-9 с. «А» с УП-8	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проверка схемы АВР 6кВ	1 день	Сентябрь	С включением на ночь
				1 день		

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок ОАО «АНХК».

Начальник ПТС ОАО АУЭС

Начальник 6-го эл. района ОАО АУЭС

Начальник эл. цеха ТЭЦ-9

Гл. энергетик НПЗ ОАО «АНХК»

Гл. энергетик Завода масел ОАО «АНХК»

Л.Г. Горяшин

Д.Н. Перевозкин

А.С. Минин

А.В. Рогожин

С.Б. Бобренёв

Согласовано:

Зам. управляющего директора-
директор технический
ОАО АУЭС

С.В. Карпенко

« » 2010 г.

Технический директор ИТЭЦ-9
ОАО «Иркутскэнерго»

А.Н. Цветков

« » 2010 г.

Главный инженер
НПЗ ОАО «АНХК»

Э.А. Рыбаков

« 28 » 12 2010 г.

Главный инженер
Завода масел ОАО «АНХК»

Л.А. Поняев

« 28 » 12 2010 г.