

Утверждаю:

Главный энергетик –

начальник УЭИ ОАО «АНХК»

 К. А. Симонов

« 21 » 12 2011 г.

ГРАФИК
отключения вводов 30 кВ подстанций ОАО «АНХК», запитанных
от участка № 1 ТЭЦ-9 ОАО «Иркутскэнерго», для ремонтов в 2012 году

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид ремонта, проверка защиты, испытание кабелей	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечание
1.	УП-1	с. «А»	3	Июль	Без включения на ночь
		с. «Б»	3		
		с. «Р»	4		
2.	УП-2	с. «А»	3	Август	Без включения на ночь
		с. «Б»	3		
		с. «Р»	1		
3.	УП-3	с. «А»	1	Июнь	С включением на ночь
		с. «Б»	1		
		с. «Р»	1		
4.	УП-4	с. «А»	1	Май	С включением на ночь
		с. «Б»	1		
5.	УП-5	с. «А»	1	Сентябрь	Без включения на ночь
		с. «Б»	3		
		с. «Р»	3		
6.	КП-3/4	Ввод А	1	Июль	Без включения на ночь
		Ввод №1	2		
		Ввод №2	2		
		Ввод №3	2		
7.	Уч.№1 ТЭЦ-9 – Водозабор -II (об.885) Б ВН-2	Чистка изоляции, текущий ремонт трансформаторов, испытание кабелей.	1	Май	С включением на ночь
		Чистка изоляции ОРУ-30 кВ об.885. Профилактическое восстановление устройств РЗА на ТЭЦ-1.	2	Сентябрь	Без включения на ночь

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид ремонта, проверка защиты, испытание кабелей	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечание
8.	ГПП - Водозабор -II (об.885) А ВН-2	Чистка изоляции, текущий ремонт трансформаторов, испытание кабелей. Профилактическое восстановление устройств РЗА на ТЭЦ-1.	2	Май	Без включения на ночь
		Чистка изоляции ОРУ-30 кВ об.885	1	Сентябрь	С включением на ночь

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок ОАО «АНХК».






Зам. технического директора -
начальник ПТС ОАО АУЭС

Начальник 2-го эл. района ОАО АУЭС


Начальник 5-го эл. района ОАО АУЭС


Начальник ЦЭТЛ ОАО АУЭС


1/2 Начальник эл. цеха участка № 1 ТЭЦ-9


 Л. Г. Горяшин
 С. А. Чекмез
 Е. В. Музыкин
 А. И. Зарубин
 А. А. Бурдуковский

Согласовано:

Технический директор участка № 1
ТЭЦ-9 ОАО «Иркутскэнерго»
 А. В. Кровшкин
« 21 » 12 2011 г.

Зам.управляющего директора -
директор технический ОАО АУЭС
 С. В. Карпенко
« 21 » 12 2011 г.

Главный инженер
Хим. завода ОАО «АНХК»
 А.Н. Полетаев
« 21 » 12 2011 г.

Главный инженер
УВК и ОСВ ОАО «АНХК»
 С. С. Горявин
« 21 » 12 2011 г.