


Утверждаю:

Главный энергетик –
начальник УЭи ОАО «АНХК»



К.А. Симонов
20/т.

ГРАФИК
отключения вводов 35 кВ подстанций, обслуживаемых ОАО АУЭС,
для ремонтов в 2012 году

№ п.п.	Наименование присоединений		Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
1.	ЦРП-1	с. «А» с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проверка схемы АВР 6кВ	2 дня	Сентябрь	С включением на ночь
		с. «Б» с ЦРП-2		2 дня		
2.	ЦРП-3А	с. «Б» с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проверка схемы АВР 6кВ	2 дня	Сентябрь	С включением на ночь
		с. «А» с УП-8		2 дня		
		Резервный ввод с ТЭЦ-9 и с УП-8		1 день		
3.	ЦРП-4	с. «А» с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проверка схемы АВР 6кВ	2 дня	Сентябрь	С включением на ночь
		с. «Б» с ЦРП-2		2 дня		
4.	ЦРП-5	с. «А» с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проф. восстановление релейной защиты, проверка схемы АВР 6кВ	3 дня	Май	С включением на ночь
		с. «Б» с УП-8		3 дня		
5.	ЦРП-6	с. «А» с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проверка схемы АВР 6кВ	1 день	Июль	С включением на ночь
		с. «Б» с ЦРП-2		1 день		
6.	ЦРП-7	с. «Б» с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проверка схемы АВР 6кВ	1 день	Апрель	С включением на ночь
		с. «А» с УП-8		1 день		

7.	ЦРП-8	с. «А» с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проверка схемы АВР 6кВ	1 день	Июнь	С включением на ночь
		с. «Б» с УП-8		1 день		
8.	ЦРП-9	с. «Б» с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проверка схемы АВР 6кВ	1 день	Июнь	С включением на ночь
		с. «А» с УП-8		1 день		
9.	ЦРП-2 (110 кВ)	ВЛ-110 кВ	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проверка схемы АВР 6кВ	1	Сентябрь	С включением на ночь
10.	УП-8 (110 кВ)	ВЛ-110 кВ	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проверка схемы АВР 6кВ	1	Июль	С включением на ночь

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок ОАО «АНХК».

Начальник ПТС ОАО АУЭС

Начальник 6-го эл. района ОАО АУЭС

Начальник эл. цеха ТЭЦ-9

Гл. энергетик НПЗ ОАО «АНХК»

Гл. энергетик Завода масел ОАО «АНХК»

Л.Г. Горяшин

Д.Н. Перевозкин

А.С. Минин

А.В. Рогожин

С.Б. Бобренёв

Согласовано:

Зам. управляющего директора -
директор технический
ОАО АУЭС

 С.В. Карпенко

«25» 01 2012 г.

Технический директор ИТЭЦ-9
ОАО «Иркутскэнерго»

 А.Н. Цветков

«15» 01 2012 г.

Главный инженер
НПЗ ОАО «АНХК»

 Э.А. Рыбаков

«16» 01 2012 г.

Главный инженер
Завода масел ОАО «АНХК»

 Л.А. Поняев

«17» 01 2012 г.

