


Утверждаю:
 Главный энергетик -
 начальник УЭн ОАО «АНХК»


 «_____» _____ 2013 г.
 К. А. Симонов

**График
 отключения линий 110 кВ, питающих подстанции УЭн ОАО «АНХК»,
 для ремонтов в 2014 году**

№ п/п	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
1.	УП-10: ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-10	Чистка изоляции; текущий ремонт и покраска оборудования; в/в испытания оборудования	1	Июнь	С включением на ночь
	ВЛ-110 УП-12-УП-10		1	Июнь	
	СВ-110		1	Июнь	
2.	УП-11: ВЛ-110 УП-15-УП-11	Чистка изоляции; текущий ремонт и покраска оборудования; в/в испытания оборудования; проф. контроль р.з.	3	Июль	С включением на ночь
	ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-11		3	Июль	
3.	УП-12: I с.ш. ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-12	Чистка изоляции; текущий ремонт и покраска оборудования; в/в испытания оборудования; проф. восстановление р.з.	3	Июль	С включением на ночь
	II с.ш. ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-12		3		
	I с.ш. ВЛ-110 УП-15 -УП-12 «Б»		3	Июль	С включением на ночь
	II с.ш. ВЛ-110 УП-15-УП-12 «Б»		3		
	I с.ш. ВЛ-110 УП-15-УП-12 «А»		3	Август	С включением на ночь
	II с.ш. ВЛ-110 УП-15 -УП-12 «А»		3		
	I с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10		3	Август	С включением на ночь
	II с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10		3		
	ШСВ-110 кВ		3	Август	С включением на ночь

№ п/п	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
4.	УП-8: ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-8	Чистка изоляции; текущий ремонт и покраска оборудования; в/в испытания оборудования	3	Сентябрь	С включением на ночь
	ВЛ-110 УП-15-УП-8 с отпайкой на ЦРП-2		3	Сентябрь	
5.	ЦРП-2: ВЛ-110 кВ УП-15-УП-8 с отпайкой на ЦРП-2	Чистка изоляции; текущий ремонт; покраска оборудования; в/в испытания оборудования; проф. контроль р.з.	3	Сентябрь	С включением на ночь
	ВЛ-110 кВ ТЭЦ-9-ЦРП-2		3	Сентябрь	

Примечания: 1. График может быть частично изменен в связи с переносом сроков остановочных ремонтов установок ОАО "АНХК" и ОАО "АЗП"


Зам. директора технического
по электроснабжению ОАО АУЭС



Е. В. Музыкин

Согласовано:

Главный инженер филиала
ЦЭС ОАО «ИЭСК»




А. В. Ермолов
« » 2013 г.

Зам. генерального директора -
директор технический ОАО АУЭС




С. В. Карпенко
« 11 » 11 2013 г.

Главный энергетик
ОАО «АЗП»



Е. А.-А. Мажейка
« 29 » 11 2013 г.

Главный энергетик
НПЗ ОАО «АНХК»



А. В. Рогожин
« 14 » 11 2013 г.