

Утверждаю:

Главный энергетик –  
начальник УЭн ОАО «АНХК»



« 12 »

К.А. Симонов  
2013 г.

### ГРАФИК

отключения вводов 35 кВ подстанций УЭн ОАО «АНХК»,  
обслуживаемых ОАО АУЭС, для ремонтов в 2014 году

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
1.	ЦРП-1	с. «А» с ТЭЦ-9	3 дня	Сентябрь	С включением на ночь
		с. «Б» с ЦРП-2	3 дня		
2.	ЦРП-3А	с. «Б» с ТЭЦ-9	3 дня	Сентябрь	С включением на ночь
		с. «А» с УП-8	3 дня		
3.	ЦРП-4	с. «А» с ТЭЦ-9	2 дня	Сентябрь	С включением на ночь
		с. «Б» с ЦРП-2	2 дня		
4.	ЦРП-5	с. «А» с ТЭЦ-9	1 день	Март	С включением на ночь
		с. «Б» с УП-8	1 день		
5.	ЦРП-6	с. «А» с ТЭЦ-9	2 дня	Июнь	С включением на ночь
		с. «Б» с ЦРП-2	2 дня		
6.	ЦРП-7	с. «Б» с ТЭЦ-9	1 день	Апрель	С включением на ночь
		с. «А» с УП-8	1 день		
7.	ЦРП-8	с. «А» с ТЭЦ-9	1 день	Август	С включением на ночь
		с. «Б» с УП-8	1 день		

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
8.	с. «Б» с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, проверка схемы АВР 6 кВ	1 день	Сентябрь	С включением на ночь
	с. «А» с УП-8		1 день		

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок ОАО «АНХК».

Зам. директора технического по электроснабжению ОАО АУЭС

Начальник 6-го эл. района ОАО АУЭС




Е. В. Музыкакин



Д. Н. Перевозкин

### Согласовано:


Зам. генерального директора -  
директор технический  
ОАО АУЭС



С.В. Карпенко

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 г.


Главный инженер  
филиала ОАО «ИЭСК»  
«Центральные электрические сети»



А.В. Ермолов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 г.


Главный инженер  
НПЗ ОАО «АНХК»



Д. В. Кривых

«03» 12 \_\_\_\_\_ 2013 г.

Главный инженер  
Завода масел ОАО «АНХК»



К.С. Бедник

«1д» 1д \_\_\_\_\_ 2013 г.

«График 35кВ на 2014 3»



Рогожин А.В.

Бобренов С.Б.



12.12.2013