


Утверждаю:  
 Главный энергетик -  
 начальник УЭн ОАО «АНХК»

  
 К. А. Симонов  
 « 28 » 2014 г.

**График**  
**отключения линий 110 кВ, питающих подстанции УЭн ОАО «АНХК»,**  
**для ремонтов в 2015 году**

№ п/п	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц, число)	Примечания
1.	<b>УП-10:</b> ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-10	Текущий ремонт, чистка изоляции; покраска оборудования; в/в испытания оборудования	1	✓ Июнь	С включением на ночь
	ВЛ-110 УП-12-УП-10		1	✓ Июнь	
	СВ-110		1	✓ Июнь	
2.	<b>УП-11:</b> ВЛ-110 УП-15-УП-11	Текущий ремонт, чистка изоляции; покраска оборудования; в/в испытания оборудования	1	Июль	С включением на ночь
	ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-11		1	Июль	
3.	<b>УП-12:</b> I с.ш. ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-12	Текущий ремонт, чистка изоляции; покраска оборудования, в/в испытания оборудования	1	✓ Июль	С включением на ночь
	II с.ш. ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-12		1	✓ Июль	
	I с.ш. ВЛ-110 УП-15 -УП-12 «Б»		1	✓ Июль	С включением на ночь
	II с.ш. ВЛ-110 УП-15-УП-12 «Б»		1	✓ Июль	
	I с.ш. ВЛ-110 УП-15-УП-12 «А»		1	✓ Август	С включением на ночь
	II с.ш. ВЛ-110 УП-15 -УП-12 «А»		1	✓ Август	
	I с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10		1	✓ Август	С включением на ночь
	II с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10		1	✓ Август	
	ШСВ-110 кВ		1	Август	С включением на ночь

№ п/п	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц, число)	Примечания
4.	<b>УП-8:</b> ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-8	Текущий ремонт, чистка изоляции; замена изоляторов на шинном мосту; покраска оборудования; в/в испытания оборудования	3	Сентябрь	Без включения на ночь
	ВЛ-110 УП-15-УП-8 с отпайкой на ЦРП-2		3	Сентябрь	
5.	<b>ЦРП-2:</b> ВЛ-110 кВ УП-15-УП-8 с отпайкой на ЦРП-2	Текущий ремонт; чистка изоляции; ППР ТН-110 кВ; покраска оборудования; в/в испытания оборудования	2	Июнь 30 14.06.	Без включения на ночь
	ВЛ-110 кВ ТЭЦ-9-ЦРП-2		2	Июнь 30 14.06	

Примечания: 1. График может быть частично изменен в связи с переносом сроков остановочных ремонтов установок ОАО "АНХК" и ОАО "АЗП"

Зам. директора технического  
по электроснабжению ОАО АУЭС




Е. В. Музыкин

**Согласовано:**

Главный инженер филиала  
ЦЭС ОАО «ИЭСК»

  
А. В. Ермолов  
« 14 » 11 2014 г.

Зам. генерального директора -  
директор технический ОАО АУЭС

  
С. В. Карпенко  
« 19 » 11 2014 г.


Главный энергетик  
ОАО «АЗП»

  
Е. А.-А. Мажейка  
« 09 » 12 2014 г.

Главный энергетик  
ЗМ ОАО «АНХК»

  
С. Б. Бобренев  
« 19 » 11 2014 г.

Главный энергетик  
НПЗ ОАО «АНХК»

  
А. В. Рогожин  
« 19 » 11 2014 г.

