

Утверждаю:

Главный энергетик –  
начальник УЭн ОАО «АНХК»

 К.А. Симонов  
«    » 2014 г.

**ГРАФИК**  
**отключения вводов 30 кВ подстанций ОАО «АНХК», запитанных**  
**от участка № 1 ТЭЦ-9 ОАО «Иркутскэнерго», для ремонтов в 2015 году**

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид ремонта, проверка защиты, испытание кабелей	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечание
1.	УП-1	с. «А»	3	Август	Без включения на ночь
		с. «Б»	3		
		с. «Р»	3		
2.	УП-2	с. «А»	3	Июль	Без включения на ночь
		с. «Б»	3		
		с. «Р»	5		
3.	УП-3	с. «А»	3	Май	Без включения на ночь
		с. «Б»	3		
		с. «Р»	3		
4.	УП-4	с. «А»	3	Июнь	Без включения на ночь
		с. «Б»	3		
5.	УП-5	с. «А»	2	Сентябрь	Без включения на ночь
		с. «Б»	3		
		с. «Р»	3		
6.	КП-3/4	Ввод А	1	Июль	С включением на ночь
		Ввод №1	1		
		Ввод № 2	1		
		Ввод № 3	1		
7.	Уч.№ 1 ТЭЦ-9 – Водозабор-II (об.885) Б ВН-2	Первая чистка изоляции, текущий ремонт трансформаторов, испытание кабелей об.885.	1	Май	С включением на ночь
		Вторая чистка изоляции ОРУ-30 кВ об.885.	1	Сентябрь	С включением на ночь

8.	ГПП - Водозабор-II (об.885) А ВН-2	Первая чистка изоляции, текущий ремонт трансформаторов, испытание кабелей об.885.	1	Май	С включением на ночь
		Вторая чистка изоляции ОРУ-30 кВ об.885.	1	Сентябрь	С включением на ночь

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок ОАО «АНХК».

Зам. технического директора по электроснабжению



Е.В. Музыкин


**Согласовано:**

Зам. генерального директора –  
директор технический ОАО АУЭС

  
С.В. Карпенко  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

Главный инженер

Хим. завода ОАО «АНХК»

  
О.И. Баранов  
« 20 » 11 2014 г.

Главный инженер

УВК и ОСВ ОАО «АНХК»

  
А.В. Гарца  
« 01 » 12 2014 г.

Технический директор участка № 1  
ТЭЦ-9 ОАО «Иркутскэнерго»

  
Д.А. Тимошенко  
« 04 » 12 2014 г.