


УТВЕРЖДАЮ:
 Главный энергетик –
 начальник УЭн АО «АНХК»

 К.А. Симонов
 2015 г.

ГРАФИК
 отключения вводов 30 кВ подстанций АО «АНХК», запитанных
 от участка №1 ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», для ремонтов в 2016 году

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид ремонта, проверка защиты, испытание кабелей	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечание
1.	УП-1	с. «А»	3	Август	Без включения на ночь
		с. «Б»	3		
		с. «Р»	3		
2.	УП-2	с. «А»	3	Июль	Без включения на ночь
		с. «Б»	3		
		с. «Р»	3		
3.	УП-3	с. «А»	3	Май	Без включения на ночь
		с. «Б»	3		
		с. «Р»	3		
4.	УП-4	с. «А»	3	Июнь	С включением в ночь
		с. «Б»	3		
5.	УП-5	с. «А»	3	Август	Без включения на ночь
		с. «Б»	3		
		с. «Р»	3		
6.	КП-3/4	Ввод А	1	Июль	
		Ввод №1	1		
		Ввод № 2	1		
		Ввод № 3	1		
7.	Уч. №1 ТЭЦ-9 – водозабор II (об.885) Б ВН-2	Замена выключателей В-30 Т«А», В-30 Т«Б», первая чистка изоляции, текущий ремонт трансформаторов, профилактический контроль РЗА, испытание кабелей.	5	Май	Без включения на ночь
		Вторая чистка изоляции ОРУ-30 кВ об.885.	1	Сентябрь	

8.	ГПП – водозабор II (об.885) А ВН-2	Замена выключателей В-30 Т«А», В-30 Т«Б», первая чистка изоляции, текущий ремонт трансформаторов, профилактический контроль РЗА, испытание кабелей.	5	Май	Без включения на ночь
		Вторая чистка изоляции ОРУ-30 кВ об.885.	1	Сентябрь	

Примечание: 1. На период ремонта УП-1, 2, 3, 5, КП-3/4 будет обеспечена первая категория надежности питания потребителей.

2. График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок АО «АНХК».

Зам. технического директора по электроснабжению АО «АУЭС»



Е.В. Музыкин

СОГЛАСОВАНО:

Зам. генерального директора –
директор технический АО «АУЭС»

С.В. Карпенко

« 12 » 11 2015 г.

Главный энергетик
Химического завода АО «АНХК»

А.А. Савчук

« 12 » 11 2015 г.

Главный энергетик
УВК и ОСВ АО «АНХК»

П.В. Леванюк

« 15 » 11 2015 г.

Начальник электроцеха участка №1 ТЭЦ-9

ПАО «Иркутскэнерго»

А.А. Бурдуковский

« 12 » 11 2015 г.