

УТВЕРЖДАЮ:

Главный энергетик –
начальник УЭн АО «АНХК»



А.Ю. Костин
« 02 » _____ 2017 г.


ГРАФИК
отключения вводов 35 кВ подстанций УЭн АО «АНХК», для ремонтов в 2018 году

№ п.п.	Наименование присоединений		Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
1.	ЦРП-1	Ввод №1 с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, профилактический контроль РЗА, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3	Апрель	С включением в ночь
		Ввод №2 с ЦРП-2		3		
2.	ЦРП-3А	Ввод №1 с УП-8	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, профилактический контроль РЗА, испытание кабелей.	3	Сентябрь	С включением в ночь
		Ввод №2 с ТЭЦ-9		3		
3.	ЦРП-3Б	Ввод №2 с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3	Август-Сентябрь	С включением в ночь
		Ввод №1 с УП-8		3		
4.	ЦРП-4	Ввод №1 с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, профилактический контроль РЗА, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3	Август-Сентябрь	С включением в ночь
		Ввод №2 с ЦРП-2		3		
5.	ЦРП-5	Ввод №1 с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, в/в испытания оборудования испытание кабелей.	3	Июль	С включением в ночь
		Ввод №2 с УП-8		3		
6.	ЦРП-6	Ввод №1 с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, профилактическое восстановление РЗА, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3	Май	С включением в ночь
		Ввод №2 с ЦРП-2		3		
7.	ЦРП-7	Ввод №2 с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей.	3	Июль-Сентябрь	С включением на ночь
		Ввод №1 с УП-8		3		
8.	ЦРП-8	Ввод №1 с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, в/в испытания оборудования, испытание кабелей.	3	Август	С включением на ночь
		Ввод №2 с УП-8		3		

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
9.	Ввод №2 с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей.	3	Август-Сентябрь	С включением в ночь
	Ввод №1 с УП-8		3		С включением в ночь

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок АО «АНХК», с учётом загрузок производств и работы оборудования технологических объектов. Заявки на согласование отключений для производства работ по графику, подавать не менее чем за 7 дней, с повторной заявкой и подтверждением за сутки до начала переключений.

Начальник ЭсП УЭн



А.В. Рогожин

Согласовано:

Главный энергетик
НПЗ АО «АНХК»


О.А. Мигунов
«__» _____ 2017 г.

Главный энергетик
Завода масел АО «АНХК»


С.Б. Бобренёв
«__» _____ 2017 г.

Начальник электроцеха ТЭЦ-9
ПАО «Иркутскэнерго»


В.И. Васильев
«__» _____ 2017 г.

Антощенко О.В.