

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный энергетик
 начальник УЭн АО «АНХК»
 А.Ю. Костин
 «02» _____ 2017 г.

ГРАФИК
 отключения линий 110 кВ, питающих подстанции УЭн АО «АНХК», для ремонтов в 2018 году

№ п/п	Наименование присоединений		Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Дата ремонта	Примечания
1.	УП-10	ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-10	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования.	4	Июнь	Без включения в ночь
		ВЛ-110 УП-12 – УП-10		4		
		СВ-110		2		
2.	УП-11	ВЛ-110 ТЭЦ-9-УП-11	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, профилактическое восстановление РЗА, в/в испытания оборудования	3	Июль	Без включения в ночь
		ВЛ-110 УП-15-УП-11		3		
3.	УП-12	I с.ш. ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-12	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, профилактический контроль РЗА, в/в испытания оборудования	2	Июль	Без включения в ночь
		I с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10		2		
		I с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «Б»		2		
		I с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «А»		2		
		II с.ш. ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-12		2		
		II с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «Б»		2		
		II с.ш. ВЛ-110 УП-15 – УП-12 «А»		2		
		II с.ш. ВЛ-110 УП-12 – УП-10		2		
	ШСВ-110 кВ	2				
4.	УП-8	ВЛ-110 ТЭЦ-9 – УП-8	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, в/в испытания оборудования	4	Август Сентябрь	С включением в ночь
		ВЛ-110 УП-15 – УП-8 с отпайкой на ЦРП-2		4		

№ п/п	Наименование присоединений	Вид ремонта	Простой в ремонте (кол-во дней)	Дата ремонта	Примечания
5.	ВЛ-110 УП-15 – УП-8 с отпайкой на ЦРП-2	Текущий ремонт, чистка изоляции, покраска оборудования, профилактическое восстановление РЗА, в/в испытания оборудования	4	Август Сентябрь	С включением в ночь
	ВЛ-110 кВ ТЭЦ-9 – ЦРП-2		4		

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом сроков остановочных ремонтов установок АО "АНХК" и АО "АЗП".

Начальник ЭсП УЭн АО «АНХК»

А.В. Рогожин

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик
НПЗ АО «АНХК»

О.А. Мигунов
«__» _____ 2017 г.

Главный энергетик
Завода масел АО «АНХК»

С.Б. Бобренёв
«__» _____ 2017 г.

Антошенко О.В.

Главный энергетик
Химического завода АО «АНХК»

А.А. Савчук
«__» _____ 2017 г.

Главный инженер
филиала ЦЭС АО «ИЭСК»

А.В. Ермолов
«__» _____ 2017 г.

Главный энергетик
АО «АЗП»

Е.А.-А. Мажейка
«07» 11 _____ 2017 г.