


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного энергетика по
электротехническому оборудованию
АО «АНХК»

 О.В. Антошенко
«27» 12 2024 г.

ГРАФИК

отключения вводов 30 кВ подстанций АО «АНХК», запитанных от участка №1 ТЭЦ-9 ЦЭС АО «ИЭСК», для ремонтов в 2025 году

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечание
1.	УП-1	с. «А»	3	Июнь	Без включения на ночь
		с. «Б»	3		
		с. «Р»	3		
2.	УП-2	с. «А»	3	Сентябрь	Без включения на ночь
		с. «Б»	3		
		с. «Р»	3		
3.	УП-3	с. «А»	3	Июль	Без включения на ночь
		с. «Б»	3		
		с. «Р»	3		
4.	УП-4	с. «А»	3	Апрель	С включением в ночь
		с. «Б»	3		
5.	УП-5	с. «А»	3	Май	Без включения на ночь
		с. «Б»	3		
		с. «Р»	3		
6.	КП-3/4	Ввод А	3	Апрель	Без включения на ночь
		Ввод №Б	3		
		Ввод №2	3		
		Ввод №3	3		
7.	Уч. №1 ТЭЦ-9 –	Текущий ремонт трансформаторов, чистка изоляции, испытание кабелей.	4	Май	Без включения на ночь

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечание
	водозабор II (об.885) Б				
8.	ГПП – водозабор II (об.885) А	Текущий ремонт трансформаторов, чистка изоляции, испытание кабелей.	4	Май	Без включения на ночь

Примечание: 1. На период ремонта УП-1, 2, 3, 5, КП-3/4 будет обеспечена первая категория надежности питания потребителей.
2. График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок АО «АНХК».

Главный специалист по энергосетевым активам –
начальник ИТО (СО)



А.И. Дмитриев

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела по организации ППР и
энергонадзора

п/п Н.Н. Ильинов
«02» декабря 2024 г.

Главный инженер
филиала ЦЭС АО «ИЭСК»

 А.Г. Дружинин
«02» декабря 2024 г.